

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Краснобаррикадная средняя общеобразовательная школа»
Икрянинского района Астраханской области»

,

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Срок реализации	Ответственный
1	<p>Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснобаррикадная средняя общеобразовательная школа Икрянинского района Астраханской области» далее (МБОУ «Краснобаррикадная СОШ»), в том числе утверждающего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории Икрянинского района, созданного на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. 	<p>Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений)</p>	<p>Апрель 2019 года</p>	<p>Директор учреждения, лицо, ответственное за организацию УВР</p>

2	<p>Заключение Соглашений между Учредителем и МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» в 2019 году</p>	<p>Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидии на обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)</p>	<p>Апрель – май 2019 года</p>	<p>Директор учреждения, главный бухгалтер управления образования</p>
3	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» в 2019 году</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Краснобаррикадная СОШ»</p>	<p>Апрель 2019 года</p>	<p>Директор учреждения, лицо, ответственное за организацию УВР</p>

		<p>баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях»</p>		
4	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых</p>	<p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МБОУ «Краснобаррикадная СОШ», сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ»</p> <p>2. Подготовка письма-заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения на очные курсы</p>	апрель – июнь 2019 года	Директор

	ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров.		
5	Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)	1. Организация и проведение мастер - классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально- технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства	сентябрь – декабрь 2019 года	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
6	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» в 2019 году	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	май – август 2019 года	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
7	Приведение площадок Центра образования цифрового и	Проведение ремонтных работ в	май – 25 августа	Директор

	гуманитарного профиля «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	помещениях МБОУ «Красно-баррикадная СОШ» предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Астраханской области вариантами дизайн-проект и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Астраханской области)	2019 года	
8	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	июнь – август 2019 года	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1.Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых	июнь – август 2019 года	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР

		к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Краснобаррикадная СОШ».		
10	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного «Точка роста».	1 Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Краснобаррикадная СОШ». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Краснобаррикадная СОШ»	август 2019 года	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ».	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
12	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года).	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	июнь 2019 года	Директор
13	Утверждение штатного расписания МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года).	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» штатного расписания с 01 сентября 2019 года	август – сентябрь 2019 года	Директор

14	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	<p>1.Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.</p> <p>2.Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>сентября	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
15	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Краснобаррикадная СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	<p>1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p> <p>2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Краснобаррикадная СОШ».</p>	сентябрь 2019 года	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
16	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	<p>Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>(по отдельным планам).</p>	сентябрь 2019 года– 2020 год	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР

17	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового гуманитарного профилей.	<ol style="list-style-type: none">1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Краснобаррикадная СОШ».	сентябрь 2019 года – 2020 год	Директор, лицо, ответственное за организацию УВР
----	---	---	-------------------------------	--